



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – Sehab  
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR- Cohab



## ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

### Identificação

Dados da contratação

<b>PROPONENTE:</b> Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria de Habitação – SEHAB	<b>CONTRATO:</b> nº 42444535/2013
<b>AÇÃO/MODALIDADE:</b> Execução de Projeto de Trabalho Social – Saneamento Integrado	
<b>Empreendimento:</b> PAC – Parque Linear Santa Lúcia – Região da Microbacia do Córrego Santa Lúcia	
<b>MUNICÍPIO:</b> Campinas	<b>FONTE DE RECURSOS:</b> Orçamento Geral da União- OGU-PAC
<b>REGIME DE EXECUÇÃO DO TTS:</b> Misto	<b>CONTATO:</b> 019 31199613
<b>EMAIL:</b> <a href="mailto:eliete.adao@campinas.sp.gov.br">eliete.adao@campinas.sp.gov.br</a>	

### Período de Referência

Janeiro a julho de 2022

### Responsabilidade técnica

<b>Agente gestor</b>	Secretaria de Habitação – PMC	
<b>Responsável técnico social</b>	Eliete Federico Adão	<b>CRESS:</b> 31530
<b>Contato</b>	019 31199613	<b>Email:</b> <a href="mailto:eliete.adao@campinas.sp.gov.br">eliete.adao@campinas.sp.gov.br</a>

<b>Agente executor</b>	Cia. de Habitação Popular- COHAB Campinas	
<b>Responsável técnico executor</b>	Daniel Pereira Rocha	<b>CRESS:</b> 30932

<b>Contato</b>	019 31199601	<b>Email:</b> <a href="mailto:drocha@cohabcp.com.br">drocha@cohabcp.com.br</a>
----------------	--------------	--

### Trabalho Técnico Social – Janeiro/2022

<b>Atividades Realizadas</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
1- Contratação de Equipe Técnica	Contratar técnicos que desenvolverão as atividades com dedicação exclusiva. <b>(Relatório nº429)</b>	01 a 31/01/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 430)</b>	01 a 31/01/2022
3 – Reuniões intersetoriais/parceiros	Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos territórios e outras instituições <b>(Relatório nº 431)</b>	10/01/2022
12- Atendimento da demanda espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 432)</b>	01 a 31/01/2022

### Regularização Fundiária - Janeiro/2022

<b>Atividades Realizadas</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
1- Contratação de Equipe Técnica	Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com dedicação exclusiva ao projeto <b>(Relatório nº 142)</b>	01 a 31/01/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 143)</b>	01 a 31/01/2022
3 -Reuniões de equipe técnica	Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas na regularização fundiária. <b>(Relatório nº 144)</b>	04/01/2022
4- Atendimento Demanda Espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 145)</b>	01 a 31/01/2022

5- Plantão Social/Acolhimento	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 146)</b>	11/01/2022
-------------------------------	--	------------

### Trabalho Técnico Social - Fevereiro/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Contratar técnicos que desenvolverão as atividades com dedicação exclusiva. <b>(Relatório nº 433)</b>	01 a 28/02/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 434)</b>	01 a 28/02/2022
3 – Reuniões intersetoriais/parceiros	Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos territórios e outras instituições <b>(Relatório nº 435)</b>	01/02/2022
6 – Visitas domiciliares	Visitar famílias demandas espontâneas <b>(Relatório nº 436)</b>	14/02/2022
12- Atendimento da demanda espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 437)</b>	01 a 28/02/2022

### Regularização Fundiária - Fevereiro/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com dedicação exclusiva ao projeto <b>(Relatório nº 147)</b>	01 a 28/02/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 148)</b>	01 a 28/02/2022
3 -Reuniões de equipe técnica	Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas na regularização fundiária.	07/02/2022

	<b>(Relatório nº 149)</b>	
4- Atendimento Demanda Espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 150)</b>	01 a 28/02/2022
5- Plantão Social/Acolhimento	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 151)</b>	04/02/2022

### Trabalho Técnico Social – Março/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Contratar técnicos que desenvolverão as atividades com dedicação exclusiva. <b>(Relatório nº438)</b>	01 a 31/03/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 439)</b>	01 a 31/03/2022
3 – Reuniões intersetoriais/parceiros	Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos territórios e outras instituições <b>(Relatório nº 440)</b>	08/03/2022
4 -Reuniões para discussão de casos com os serviços locais.	Visitar famílias demandas espontâneas <b>(Relatório nº 441)</b>	30/03/2022
6 – Visitas domiciliares	Visitar famílias demandas espontâneas <b>(Relatório nº 442)</b>	11 e 16/03/2022
12- Atendimento da demanda espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 443)</b>	01 a 31/03/2022

### Regularização Fundiária - Março/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
-----------------------	-----------	------

1- Contratação de Equipe Técnica	Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com dedicação exclusiva ao projeto <b>(Relatório nº 152)</b>	01 a 31/03/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 153)</b>	01 a 31/03/2022
3 -Reuniões de equipe técnica	Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas na regularização fundiária. <b>(Relatório nº 154)</b>	09/03 e 18/03//2022
4- Atendimento Demanda Espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 155)</b>	01 a 31/03/2022
5- Plantão Social/Acolhimento	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 156)</b>	15/03/2022

### Trabalho Técnico Social – abril/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Contratar técnicos que desenvolverão as atividades com dedicação exclusiva. <b>(Relatório nº444)</b>	01 a 30/04/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 445)</b>	01 a 30/04/2022
3 – Reuniões intersetorias/parceiros	Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos territórios e outras instituições <b>(Relatório nº 446)</b>	05/04/2022
12- Atendimento da demanda espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 447)</b>	01 a 30/04/2022

### Regularização Fundiária - Abril/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
-----------------------	-----------	------

1- Contratação de Equipe Técnica	Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com dedicação exclusiva ao projeto <b>(Relatório nº 157)</b>	01 a 31/04/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 158)</b>	01 a 30/04/2022
3 -Reuniões de equipe técnica	Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas na regularização fundiária. <b>(Relatório nº 159)</b>	04/04/2022
4- Atendimento Demanda Espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 160)</b>	01 a 30/04/2022
5- Plantão Social/Acolhimento	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 161)</b>	14/04/2022

### Trabalho Técnico Social – Maio/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Contratar técnicos que desenvolverão as atividades com dedicação exclusiva. <b>(Relatório nº448)</b>	01 a 31/05/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 449)</b>	01 a 31/05/2022
3 – Reuniões intersetoriais/parceiros	Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos territórios e outras instituições <b>(Relatório nº 450)</b>	03/05/2022
09 - Evento 18 de maio. Dia Nacional de Combate à exploração sexual infantil	Sensibilizar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. <b>(Relatório nº 451)</b>	17/05/2021
12- Atendimento da demanda espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 452)</b>	01 a 31/05/2022

## Regularização Fundiária - Maio/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com dedicação exclusiva ao projeto <b>(Relatório nº 162)</b>	01 a 31/05/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 163)</b>	01 a 31/05/2022
3 -Reuniões de equipe técnica	Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas na regularização fundiária. <b>(Relatório nº 164)</b>	04/05/2022
4- Atendimento Demanda Espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 165)</b>	01 a 31/05/2022
5- Plantão Social/Acolhimento	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 166)</b>	03 e 11/05/2022

## Trabalho Técnico Social – Junho/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Contratar técnicos que desenvolverão as atividades com dedicação exclusiva. <b>(Relatório nº453)</b>	01 a 30/06/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 454)</b>	01 a 30/06/2022
3 – Reuniões intersetoriais/parceiros	Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos territórios e outras instituições <b>(Relatório nº 455)</b>	07/06/2022
6 – Visitas domiciliares	Visitar famílias demandas espontâneas <b>(Relatório nº 456)</b>	09/06/2022

12- Atendimento da demanda espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 457)</b>	01 a 30/06/2022
---------------------------------------	--	-----------------

### Regularização Fundiária - Junho/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com dedicação exclusiva ao projeto <b>(Relatório nº 167)</b>	01 a 30/06/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 168)</b>	01 a 30/06/2022
3 -Reuniões de equipe técnica	Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas na regularização fundiária. <b>(Relatório nº 169)</b>	03/06/2022
4- Atendimento Demanda Espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 170)</b>	01 a 30/06/2022
5- Plantão Social/Acolhimento	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 171)</b>	08 e 15/06/2022

### Trabalho Técnico Social – Julho/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Contratar técnicos que desenvolverão as atividades com dedicação exclusiva. <b>(Relatório nº458)</b>	01 a 31/07/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 459)</b>	01 a 31/07/2022



3 – Reuniões intersetoriais/parceiros	Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos territórios e outras instituições <b>(Relatório nº 460)</b>	05/07/2022
4 -Reuniões para discussão de casos com os serviços locais.	Visitar famílias demandas espontâneas <b>(Relatório nº 461)</b>	07 e 27/06/2022 e 13/07/2022
6 – Visitas domiciliares	Visitar famílias demandas espontâneas <b>(Relatório nº 462)</b>	13/07/2022
12- Atendimento da demanda espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 463)</b>	01 a 31/07/2022

### Regularização Fundiária - Julho/2022

Atividades Realizadas	Descrição	Data
1- Contratação de Equipe Técnica	Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com dedicação exclusiva ao projeto <b>(Relatório nº 172)</b>	01 a 31/07/2022
2- Aquisição de serviços	Adquirir serviços para execução das atividades. <b>(Relatório nº 173)</b>	01 a 31/07/2022
3 -Reuniões de equipe técnica	Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas na regularização fundiária. <b>(Relatório nº 174)</b>	01/07/2022
4- Atendimento Demanda Espontânea	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 175)</b>	01 a 31/07/2022
5- Plantão Social/Acolhimento	Atender e orientar as famílias que procuram a equipe técnica. <b>(Relatório nº 176)</b>	07 e 20/07/2022