

 <b>CPLIT - COORDENADORIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS</b>	
RELATÓRIO SEMANAL 25/08/2025 A 29/08/2025	
31 ÁREAS	
34 2021/19/32	APROVADO. Em Execução. Protocolo se encontra na SERV. FISCALIZA., VISTORIA E SEG. TRABALHO - CDO - DO - SMI.
44 2024/19/01	2ª Análise Conceitual - <b>COMPAREÇA ATÉ 29/09/2025</b>
45 2022/19/99	3ª Análise Conceitual - <b>EM COMPAREÇA ATÉ 19/09/2025</b>
94 2022/19/06	5ª Análise Conceitual - <b>EM ANÁLISE - AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO (27/03/2025)</b>
97 2022/19/26	Análise Prévia Liberada - <b>EM 05/11/2024 - AGUARDANDO DRENAGEM</b>
121 2022/19/61	Análise Prévia Liberada - <b>EM 24/07/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB</b>
195 2023/19/34	<b>AGUARDANDO GRAPROHAB</b>
226 2023/19/10	2ª Análise Conceitual. <b>AGUARDANDO DIRETRIZ SANASA - SUSPENSÃO DE PRAZO</b>
254 2021/19/40	Análise Prévia liberada - <b>EM 30/08/2023. AGUARDANDO GRAPROHAB</b>
269 2022/19/62	Aguardando definição de distrato.
296 2022/19/02	<b>EM DECRETO - ANÁLISE FINAL LIBERADA (10/10/2024) - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO DECRETO (SMJ)</b>
386 2022/19/124	<b>AGUARDANDO GRAPROHAB</b>
413 2022/19/44	5ª Análise Prévia. <b>EM ANÁLISE 15/08/2025</b>
475 2023/19/39	1ª Análise Prévia - <b>EM COMPAREÇA ATÉ 22/09/2025</b>
499 2022/19/43	<b>AGUARDANDO GRAPROHAB</b>
504 2023/19/72	<b>AGUARDANDO GRAPROHAB (ENVIADO PARA SMF EM 12/08/2025)</b>
506 2022/19/119	Em análise final - EM 06/01/2025 - <b>AGUARDANDO DRENAGEM</b>
527 2024/19/27	Análise Prévia Liberada - <b>EM 07/08/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB.</b>
548 2023/19/02	<b>SOLICITAÇÃO DE DISTRATO</b>
595 2022/19/88	5ª Análise Conceitual - <b>RETORNA-SE PARA ANÁLISE 15/08/2025</b>
619 2023/19/12	Análise Prévia Liberada - <b>EM 05/08/2024 - AGUARDANDO GRAPROHAB.</b>
622 2024/19/71	2ª Análise Conceitual- <b>EM COMPAREÇA ATÉ 03/11/2025</b>
625 2023/19/105	5ª Análise Conceitual - <b>EM COMPAREÇA ATÉ 02/10/2025</b>
630 2024/19/12	3ª Análise Conceitual- <b>EM COMPAREÇA ATÉ 06/10/2025</b>
631 2023/19/53	<b>EM DECRETO - ANÁLISE FINAL LIBERADA (20/07/2025) - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO DECRETO (SMJ)</b>
640 2019/11/6364	1ª Análise Conceitual - <b>AGUARDANDO NOVA PLANTA CADASTRAL</b>
642 2023/19/118	3ª Análise Conceitual - <b>EM COMPAREÇA ATÉ 12/09/2025</b>
658 2024/19/39	Análise Prévia Liberada - <b>EM 11/04/2025 - AGUARDANDO GRAPROHAB. (ENVIADO PARA SMF EM 13/08/2025)</b>
689 2023/19/11	Análise Conceitual - Reentrada em 01/06/2023 - O andamento está <b>suspense</b> em razão de tratativas entre GEHIS, DITES, SEPLURB e SMJ. Obrigação de Diretriz viária retirada.
722 267-25-COH-LOT	2ª Análise Conceitual (COHAB DIGITAL) 22/04/2025 - <b>RETORNA-SE PARA ANÁLISE 01/08/2025 (AGUARDANDO REANÁLISES SECRETARIAS)</b>
868 2024/19/72	Análise Prévia Liberada - <b>EM 29/07/2025 - AGUARDANDO GRAPROHAB. (ENVIADO PARA SMF EM 12/08/2025)</b>