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CPLOT - COORDENADORIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE 

LOTEAMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS

34 ÁREAS RELATÓRIO SEMANAL 02/02/2026 A 06/02/2026

34                    
2021/19/32

APROVADO. Em Execução. Protocolo se encontra no SERV. FISCALIZA., VISTORIA E SEG. TRABALHO - CDO - DO - SMI. Decreto nº 22.742

44             
2024/19/01

3ª Análise Conceitual - Em Compareça até 16/06/2026 (dilação de prazo)

45             
2022/19/99

3ª Análise Conceitual - RETORNOU PARA ANÁLISE 15/12/2025 (aguardando documentação do interessado)

94             
2022/19/06

5ªAnálise Conceitual - Em Compareça até 05/03/2026 (dilação de prazo)

97             
2022/19/26

Em Análise Final - EM 06/11/2025 - (AGUARDANDO DOCUMENTOS) 

121     
2022/19/61

AGUARDANDO GRAPROHAB

195     
2023/19/34

AGUARDANDO GRAPROHAB

226     
2023/19/10

 2ª Análise Conceitual. AGUARDANDO DIRETRIZ SANASA - SUSPENSÃO DE PRAZO

254     
2021/19/40

AGUARDANDO GRAPROHAB

269     
2022/19/62

Aguardando definição de distrato. ( Senhor Pedro SEI COHAB.2022.00000311-38)

296     
2022/19/02

ANÁLISE FINAL LIBERADA (15/10/2024) - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO DECRETO (SMJ)

386     
2022/19/124

 AGUARDANDO GRAPROHAB

413     
2022/19/44

AGUARDANDO GRAPROHAB

475     
2023/19/39

1ª Analise Prévia - RETORNOU PARA ANÁLISE 19/01/2026

499     
2022/19/43

 AGUARDANDO GRAPROHAB

504     
2023/19/72

 AGUARDANDO GRAPROHAB  (CASO CERTIDÃO DE OEA)

506     
2022/19/119

Em Análise Final - EM 14/07/2025 - (AGUARDANDO DRENAGEM)

527     
2024/19/27

AGUARDANDO O GRAPROHAB - CUMPRINDO OS REQUISITOS DO GRAPROHAB

595     
2022/19/88

5ª Análise Conceitual -  RETORNOU PARA ANÁLISE 19/01/2026

619     
2023/19/12

Em Análise Final - 26/11/2025 - Aguardando documentações

622     
2024/19/71

2ª Análise Conceitual- EM COMPAREÇA ATÉ 19/08/2026 (dilação de prazo)

625     
2023/19/105

8ª Análise Conceitual - EM COMPAREÇA ATÉ 02/03/2026

630     
2024/19/12

3ª Análise Conceitual- EM COMPAREÇA

631     
2023/19/53

APROVADO - Em Execução - Decreto nº 24.120 - PUMA

640     
2019/11/6364

1ª Análise Conceitual - AGUARDANDO NOVA PLANTA DE CADASTRAMENTO 

642     
2023/19/118

2ª Análise Prévia - EM COMPAREÇA ATÉ 26/02/2026

658     
2024/19/39

ATENDIDA AS EXIGENCIAS (CETESB) - AGUARDANDO GRAPROHAB

669         
2025/19/53

1ª Análise Conceitual (COHAB DIGITAL) 19/09/2025 - RETORNOU PARA ANÁLISE 21/01/2026

689     
2023/19/11

O andamento está suspenso em razão de tratativas entre GEHIS, DiTES, SEPLURB e SMJ. 

722         267-
25 - COH - LOT

3ª Análise Conceitual (COHAB DIGITAL)  - EM COMPAREÇA ATÉ 09/02/2026

862               
423 - 25 - COH 

- LOT
INFORME DE PRÉ ÁNALISE (COHAB DIGITAL) - INTERESSADO RETORNAR ATÉ 09/02/2026

868     
2024/19/72

AGUARDANDO GRAPROHAB - ATENDENDO EXIGENCIAS DO GRAPROHAB

888 463-25-
COH-LOT

Indeferido - não apresentou o cadastramento

991               
432 - 25 - COH 

- LOT
INFORME DE PRÉ ÁNALISE (COHAB DIGITAL)  - RETORNOU PARA ANÁLISE 13/01/2026

 

 


