
36 
ÁREAS

NÚMERO PROTOCOLO

34 2021/19/32

44 2024/19/01
45 2022/19/99

94 2022/19/06

97 2022/19/26

195 2023/19/34
226 2023/19/10
254 2021/19/40
269 2022/19/62

296 2022/19/02

386 2022/19/124
413 2022/19/44
475 2023/19/39
499 2022/19/43
504 2023/19/72
506 2022/19/119
527 2024/19/27
595 2022/19/88
619 2023/19/12
622 2024/19/71
625 2023/19/105
630 2024/19/12
631 2023/19/53
640 2019/11/6364
642 2023/19/118
658 2024/19/39

669 393 -25 - COH - LOT

689 2023/19/11
719 2026/19/12

722 267 - 25 - COH - LOT

862 423 - 25 - COH - LOT

868 2024/19/72

890 614 - 26 - COH - LOT

991 432 - 25 - COH - LOT

1021 544 - 26 - COH - LOT

121 2022/19/61

RELATÓRIO SEMANAL 05/10/2026 A 09/10/2026

APROVADO. Em Execução. Protocolo se encontra no SERV. FISCALIZA., VISTORIA E SEG. TRABALHO - CDO - DO - SMI. Decreto 
nº 22.742/23
DILAÇÃO DE PRAZO - 15/12/2026 (DILAÇÃO DE PRAZO)

AGUARDANDO GRAPROHAB

AGUARDANDO GRAPROHAB
2ª Análise Conceitual. AGUARDANDO DIRETRIZ SANASA - SUSPENSÃO DE PRAZO

ANÁLISE PRÉVIA-Para Assinaturas da SEHAB

6ª ANÁLISE CONCEITUAL - EM ANÁLISE ATÉ 24/11/2026

ANÁLISE FINAL/ COMPAREÇA - Solicitado Suspensão para emissão de Licença Municipal

APROVADO- Decreto n°24.522/2026

AGUARDANDO GRAPROHAB
AGUARDANDO GRAPROHAB
AGUARDANDO GRAPROHAB

AGUARDANDO GRAPROHAB
Aguardando definição de DISTRATO . ( Senhor Pedro SEI COHAB.2022.00000311-38)

3ª Análise Prévia - EM ANÁLISE

AGUARDANDO GRAPROHAB
PUMA- a Partir de 25/08 Aguardando Decreto
Em Análise Final - Solicitado Suspensão de Prazo para aguardar licença Municipal
AGUARDANDO O GRAPROHAB - CUMPRINDO OS REQUISITOS DO GRAPROHAB
2ª Análise Prévia - Em Compareça até 04/11
PUMA 04/08/26 Aguardando Decreto

AGUARDANDO GRAPROHAB - ATENDENDO EXIGENCIAS DO GRAPROHAB

IPA | EM COMPAREÇA ATÉ 21/10

CONCEITUAL 2| EM COMPAREÇA até 13/11

ANÁLISE IPA- EM COMPAREÇA até 09/11

CPLOT - COORDENADORIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS ACOMPANHAMENTO 
DE PROTOCOLOS

AGUARDANDO GRAPROHAB- (PRAZO 18/09/2026) 

1ª Análise Prévia (COHAB DIGITAL) - Em Análise

O andamento está SUSPENSO em razão de tratativas entre GEHIS, DiTES, SEPLURB e SMJ. 
CONCEITUAL 1- EM COMPAREÇA até 09/11

AGUARDANDO GRAPROHAB 

1ª Análise Conceitual- EM COMPAREÇA até 28/10

3ª Análise Conceitual- 29/12/2026 (dilação de prazo)
8ª Análise Conceitual - Aguardando resposta das Secretárias
2ª Análise Prévia- EM ANÁLISE
APROVADO - Em Execução - Decreto nº 24.120 - PUMA
1ª Análise Conceitual - AGUARDANDO NOVA PLANTA DE CADASTRAMENTO 


